

Harmonogram montażu węzłów ciepłowniczych w zasobach SM Ustronie IV w Lubinie

lp	adres węzła	obiekty zasilane	data montażu węzła
1	Fredry 028	Fredry 28-30	2013-04-15
2	Fredry 032	Fredry 32-34	2013-04-17
3	Fredry 038	Fredry 36-38	2013-04-19
4	Kamienna 014	Kamienna 14	2013-04-22
5	Kamienna 022	Kamienna 22-24; Miedziana 10-12	2013-04-24
6	Konopnickiej 025	Konopnickiej 25	2013-04-26
7	Konopnickiej 029	Konopnickiej 27-29; Konopnickiej 31	2013-04-29
8	Konopnickiej 035	Konopnickiej 33-35; Konopnickiej 37-39	2013-05-06
9	Miedziana 017	Miedziana 17	2013-05-08
10	Tuwima 026	Tuwima 26	2013-05-10