

Harmonogram montażu węzłów ciepłowniczych zadanie:**Dostawa, montaż i uruchomienie 4 węzłów ciepłowniczych dla MPEC "Termal" S.A.w Lubinie**

lp	adres węzła	obiekty zasilane	data montażu węzła
1	Kilińskiego 18d	Kilińskiego 18d - 18b	2013-11-15
2	Kilińskiego 23d	Kilińskiego 23d-23f	2013-11-18
3	Paderewskiego 46	Paderewskiego 42-48	2013-11-19
4	Bema dz 553 obr. 5	Bema	2013-11-20

101